
П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр образования Камчатского края

Медведева И.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края  "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования в

Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 3,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,4000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

В Камчатском крае

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям

ЕД

- - - 0,0

000

0,0

000

 Внедрение к

концу 2023 года в

Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

профессиональных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное

влияние на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социально-

экономическое

развитие

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации;

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.2

 Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

Мероприятием

Интеграция

системы среднего

профессионального

образования

Камчатского края в

движение

«Ворлдскиллс

Россия»

Государственной

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

Камчатского края

«Развитие

образования в

Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №

532 П, будут

проходить

региональные

чемпионаты по

профессиональном

у мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс.

Ежегодно в

региональных

чемпионатах

примут участие не

менее 100

участников и 150

экспертов.

Проведение

региональных

чемпионатов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит:

-

продемонстрироват

ь

конкурентоспособн

ость среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- привлечь к

овладению

лучшими

профессиональным

и практиками

обучающихся

организаций

среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- вывести на новый

уровень

профессиональные

компетенции

обучающихся

организаций

среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

Камчатского края.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- 0,0

000

0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

практических задач

профессиональной

деятельности.

Реализация

мероприятий

федерального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся

накопительным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022

г. - 10 %

обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 %

обучающихся.

1.4

Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»

-

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

Мероприятием

Развитие движения

«Абилимпикс»

Государственной

программы

Камчатского края

«Развитие

образования в

Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №

532 П, ежегодно в

Камчатском крае

будет проходить

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурс

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

этапа чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке

региональной

сборной для

участия в

национальном

чемпионате

- сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия

по развитию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инклюзивного

профессионального

образования в

Камчатском крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптивных

образовательных

программ через

развитие

ресурсных учебно-

методических

центров;

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья;

- подготовить

региональную

сборную для

участия в

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью.

1.5

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Центры

опережающей проф

ессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создаются

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профес

сиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональны

ми

образовательным и

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наибол

ее востребованным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым

стандартам;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

 экзамена для лиц,

освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

 образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

 

Значение

количества ЦОПП

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

ЕД

- 0,0

000

4,0

000

8,0

000

8,0

000

Образовательные

организации,

реализующие

Приобре

тение

товаров,

0,0000 -

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

программы

среднего

профессионального

образования, будут

оснащены

современной

материально-

технической базой

не менее чем по

одной из

компетенций, что

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по

следующим

направлениям:

промышленные и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инженерные

технологии

(специализация:

«Машиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов»);

информационные и

коммуникационны

е технологии;

строительство;

обслуживание

транспорта и

логистика;

искусство, дизайн

и сфера  услуг;

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и

электроника»);

сельское хозяйство;

социальная сфера.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Значение

количества

мастерских

(производственных

участков),

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит

ежегодному

уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

0,0011 088,00 23 456,550,00 0,00 34 544,550,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00112,00 2 277,650,00 0,00 2 389,650,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00112,00 2 277,650,00 0,00 2 389,650,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,0010 976,00 21 178,900,00 0,00 32 154,900,00

 Ежегодное проведение регионального1.3

10 500,007 448,89 11 710,0010 822,14 0,00 50 981,0310 500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

этапа чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

10 500,007 448,89 11 710,0010 822,14 0,00 50 981,0310 500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

10 500,007 448,89 11 710,0010 822,14 0,00 50 981,0310 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

1.4

0,002 903,60 1 000,003 395,00 0,00 7 298,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,002 903,60 1 000,003 395,00 0,00 7 298,600,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,002 903,60 1 000,003 395,00 0,00 7 298,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 217,14 21 440,49 36 166,55 10 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

33 227,27 0,00 115 551,45

14 217,14 10 500,0010 464,49 14 987,65 33 227,27 0,00 83 396,55

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 10 976,00 21 178,90 0,00 0,00 0,00 32 154,90
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 277,65

0,000,000,000,000,00

1.3.  Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

0,00 6 500,00 6 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

11 710,00

12 000,0012 000,0012 000,0010 000,0010 000,00

1.4. Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

ИТОГО:

0,00 7 500,00 7 500,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

14 987,65

13 000,0013 000,0013 000,0011 000,0011 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

Реализация мероприятий

федерального проекта будет

направлена на

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся

накопительным итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022 г. - 10 %

обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 % обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении демоэкзамена

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Электронных

аттестатов о присвоении

статуса Центра проведения

демонстрационного

экзамена. Реестр

Свидетельств на право

участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills.

-

Лазарева А.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

демонстрационного

экзамена (по

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциям).

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении демоэкзамена

-

Лазарева А.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Свидетельств на

право участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills. Реестр

Электронных аттестатов о

присвоении статуса Центра

проведения

демонстрационного

экзамена.

-

Лазарева А.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены  

-

Лазарева А.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

демонстрационного

экзамена (по

компетенциям).

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена.

-

Лазарева А.И.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении демоэкзамена

-

Лазарева А.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Свидетельств на

право участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills. Реестр

Электронных аттестатов о

присвоении статуса Центра

проведения

демонстрационного

экзамена.

-

Лазарева А.И.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Лазарева А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

демонстрационного

экзамена (по

-

Лазарева А.И.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциям).

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении демоэкзамена

-

Лазарева А.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Свидетельств на

право участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills. Реестр

Электронных аттестатов о

присвоении статуса Центра

проведения

демонстрационного

экзамена.

-

Лазарева А.И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены  

-

Лазарева А.И.

31.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

демонстрационного

экзамена (по

компетенциям).

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена.

-

Лазарева А.И.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

Центры

опережающей профессиона

льной подготовки (далее -

ЦОПП) создаются в том

числе на базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

Медведева

И.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации или

структурные подразделения

существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профессиональн

ой подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования совместно

с другими

профессиональны ми

образовательным и

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена для

лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

 

Значение количества

ЦОПП подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

Российской Федерации на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций

-

Медведева

И.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опережающей

профессиональной

подготовки. 5. Акт

РОИВ/РВПО об

утверждении дизайн-

проекта и зонировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 7.

Должностные инструкции

сотрудников центра

опережающей подготовки.

8. Извещения о проведении

закупок.

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

10 12 --

1.2.3

Контрольная точка "Завершено Прочий тип документаМедведева

25.08.2023

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведение площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено,

налажено оборудование."

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

И.С.

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2. Приказы о

назначении на должность

сотрудников центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3.

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки. 4. Реестр с

информацией о повышении

квалификации сотрудников

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 6. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Медведева

И.С.

25.08.2023

12 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

индикаторов и показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет 2. Письмо

РОИВ об объемах средств

операционных расходов на

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3. Приказы о

начале и завершении

обучения (проведении

итоговой аттестации) по

программам опережающей

профессиональной

подготовки.

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Медведева

И.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Медведева

И.С.

30.06.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Медведева

И.С.

30.09.2024

09 14 --

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Медведева

И.С.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального

образования, будут

оснащены современной

материально-технической

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базой не менее чем по

одной из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-технической

базой образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

«Машиностроение,

управление сложными

техническими системами,

обработка материалов»);

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг;

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и

электроника»); сельское

хозяйство; социальная

сфера.

Значение количества

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организационные и

распорядительные

документы

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет об исполнении

комплекса мер по

реализации результата

-

Лазарева А.И.

30.09.2021

13 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Паспорта мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой. Приказ о

направлении на обучение.

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий,

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренных

дорожной картой

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Камчатском крае

внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям"

 Внедрение к концу 2023

года в Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

соответствующих субъектов

Российской Федерации;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.4.1

Контрольная точка "В

Камчатском крае внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат " Ежегодное

проведение регионального этапа

чемпионата по

профессиональному мастерству

по стандартам Ворлдскиллс"

 В соответствии с

Мероприятием  Интеграция

системы среднего

профессионального

образования Камчатского

края в движение

«Ворлдскиллс Россия»

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие образования

в Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства Камчатского

края от 29.11.2013 № 532 П,

будут проходить

региональные чемпионаты

по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс. Ежегодно в

региональных чемпионатах

примут участие не

менее 100 участников и 150

экспертов.

Проведение региональных

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чемпионатов позволит:

- продемонстрировать

конкурентоспособность

среднего

профессионального

образования Камчатского

края;

- привлечь к овладению

лучшими

профессиональными

практиками обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования Камчатского

края;

- вывести на новый уровень

профессиональные

компетенции обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования Камчатского

края.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

06 08 --

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

06 08 --

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2023

06 08 --

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2024

06 08 --

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»"

 В соответствии с

Мероприятием  Развитие

движения «Абилимпикс»

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие образования

в Камчатском крае»,

утвержденной

Лазарева А.И.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановлением

Правительства Камчатского

края от 29.11.2013 № 532 П,

ежегодно в Камчатском

крае будет проходить

конкурс профессионального

мастерства среди инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются мероприятия

по ежегодному проведению

регионального этапа

чемпионата «Абилимпикс»

и подготовке региональной

сборной для участия в

национальном чемпионате

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования в Камчатском

крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможностями здоровья;

- обновить содержание

адаптивных

образовательных программ

через развитие ресурсных

учебно-методических

центров;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить

региональную сборную для

участия в национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

01 03 --

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

01 03 --

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2023

01 03 --

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2024

01 03 --

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

59

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Медведева И. С. Начальник отдела 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Начальник отдела 15

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

Созданы 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 15

В Камчатском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

 Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60


